关于2021年1-5月全州落实省定重点民生实事项目
进展情况的通报

各县市重点民生实事考核办、州直责任单位：
1-5月，全州各县市各有关部门认真贯彻落实《湘西自治州 2021 年落实省定重点民生实事项目实施意见》（州办发电〔2021〕32 号）要求，狠抓项目推进，开局良好。现将有关情况通报如下：
1、 州直落实情况
（一）新增办理10件重点民生实事项目落实情况
1、由州教体局牵头组织实施的“累计建成12所芙蓉学校”项目：第一期共建设7所，除保靖县芙蓉学校已建成，因进校公路未修通暂未投入使用外，其余县6所全部投入使用。第二期共建设5所，除永顺县芙蓉镇芙蓉学校已建成投入使用外，吉首市乾东、凤凰县禾库镇、龙山县华塘街道、保靖县毛沟镇等4所芙蓉学校正在建设中，工作进度相对滞后。
2、由州民政局牵头组织实施的“提高城乡居民低保水平”项目：全州城市低保标准平均达到583元/月，城市低保人均救助水平平均达到386元/月、全州农村低保标准平均达到4425元/年，农村低保人均救助水平达到243元/月，均达到省定验收标准。
3、由州人社局牵头组织实施的“实现城镇新增就业2.3万人、完成政府补贴性职业技能培训3万人次，其中农村转移就业劳动者培训1.23万人次”项目：全州城镇新增就业10265人，完成年任务44.63%、开展政府补贴性职业技能培训15368人次，完成年任务51.23%，其中农村转移就业劳动者培训 10573人次，完成年任务85.96%，工作有序推进。
4、由州卫健委牵头组织实施的“实施疾控中心标准化建设工程，6家疾控中心达到国家标准”项目：州疾控中心办公大楼已建成，正在采购设备和优化软件、永顺县新建疾控中心办公楼主体完工、凤凰县、泸溪县、花垣县、龙山县疾控中心建设正在实施中，工作有序推进。
5、由州交通运输局牵头组织实施的“建设农村公路安防设施550公里”项目：省未下达建设计划项目明细，目前已把目标任务公里数分解到县市，县市正在开展前期工作，工作进度相对滞后。
6、由州通管办牵头组织实施的“提升农村通信网络，建成7个4G基站，完成25个行政村通组光纤工程”项目：州电信公司承建，完成新建7个4G基站、州移动公司承建，完成25个行政村通组光纤工程，已达到省定验收标准。
7、由州公安局牵头组织实施的“乡村‘雪亮工程’，建设乡村公共部位安防设备6000个”项目：全州建成安防设备1710个，完成年任务28%。吉首市完成年任务243%，花垣县完成年任务55%，凤凰县完成年任务15.19%，龙山县完成年任务10.94%，其余县正在制定方案、协调资金，工作进度相对滞后。
8、由州残联牵头组织实施的“实施困难残疾人家庭无障碍改造680户”项目：全州已完成改造22户，64户正在施工，剩下任务列入6月开工计划，完成年任务3.3%，工作进度相对滞后。
9、由州卫健委牵头组织实施的“推进中医药服务基层全覆盖，118个建制乡镇卫生院中医药服务有人员、有场地、有服务、有设施”项目：全州已有66个社区卫生服务中心、建制乡镇卫生院完成任务，其余正在建设中，工作有序推进。
10、由州司法局牵头组织实施的“办理法律援助案件1800件”项目：全州共受理法律援助案件798件，完成年任务44%，工作有序推进。
（二）继续办理10件重点民生实事项目落实情况
1、由州教体局牵头组织实施的“增加公办幼儿园学位9700个”项目：已经增加学位4346个，完成年任务44.8%，工作有序推进。
2、由州卫健委牵头组织实施的“完成孕产妇免费产前筛查1.65万人次”项目：全州已筛查6923人，完成年任务41.96%，工作有序推进。
3、由州妇联牵头组织实施的“完成农村及城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查2.9万人”项目：全州已检查23421人，完成年任务80.76%，工作有序推进。
4、由州交通运输局牵头组织实施的“农村公路（乡乡通三级路、旅游路、资源路、产业路）提质改造260公里”项目：省未下达建设计划项目明细，目前已把目标任务公里数分解到县市，县市正在开展前期工作，工作进度相对滞后。
5、由州住建局牵头组织实施的“开工建设85个城镇老旧小区”项目：全州85个老旧小区均在开展群众工作、手续办理等前期工作，完成投资473.975万元，工作有序推进。
6、由州民政局牵头组织实施的“提高残疾人‘两项补贴’标准”项目：全州8县市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴均达到100元/人/月，达到省定验收标准。
7、由州残联牵头组织实施的“康复救助残疾儿童550人”项目：全州实施残疾儿童康复救助717人、训练时间2067.7个月，分别完成年任务130.36%、46.99%，形象进度为46.99%，工作有序推进。
8、由州农业农村局牵头组织实施的“改新建农村户用厕所7.75万个”项目：全州完成农村户厕建设3633个，完成年任务5%，工作进度相对滞后。
9、由州民政局牵头组织实施的“建设特困供养服务床位100张以上，其中护理床位80张以上”项目：任务确定到泸溪县武溪镇敬老院建设项目，目前场地平整等前期工作基本完成，预计6月施工单位进场，形象进度为30%，工作进度相对滞后。
10、由国网湘西供电公司牵头组织实施的“完成8800万元10KV及以下行政村配电网改造工程”项目：已全面开工建设，完成投资6498万元，占总投资的73.84%，工作有序推进。
    二、县市落实情况
（一）吉首市省定重点民生实事任务共18 件24个考核指标。达到省定验收标准的有8个，工作有序推进的有9个，工作进度相对滞后的是：农村转移就业劳动者培训900人次、建设农村公路安防设施60公里、实施困难残疾人家庭无障碍改造100户、办理法律援助案件250件、农村公路（乡乡通三级路、旅游路、资源路、产业路）提质改造45公里、开工建设15个城镇老旧小区、改新建4113个农村户用厕所共7个指标。
（二）泸溪县省定重点民生实事任务共19件26个考核指标。达到省定验收标准的有9个，工作有序推进的有6个，工作进度相对滞后的是：农村转移就业劳动者培训、实施疾控中心标准化建设工程、建设农村公路安防设施、实施乡村“雪亮工程”、实施困难残疾人家庭无障碍改造、孕产妇免费产前筛查、农村公路（乡乡通三级路、旅游路、资源路、产业路）提质改造、开工建设城镇老旧小区、改新建农村户用厕所、建设特困供养服务床位、其中护理床位共11个指标。
（三）凤凰县省定重点民生实事任务共18件24个考核指标。达到省定验收标准的有7个，工作有序推进的有8个，工作进度相对滞后的是：农村转移就业劳动者培训、推进中医药基层全覆盖、疾控中心标准化建设工程、农村公路安防设施建设、农村公路提质改造、乡村雪亮工程、困难残疾人家庭无障碍改造、改新建农村户用厕所、城镇老旧小区改造共9个指标。
（四）古丈县省定重点民生实事任务共16 件22个考核指标。达到省定验收标准的有6个，工作有序推进的有6个，工作进度相对滞后的是：建设农村公路安防设施、实施困难残疾人家庭无障碍改造、办理法律援助案件、增加公办幼儿园学位、实施乡村“雪亮工程”建设、推进中医药服务基层全覆盖、个建制乡镇卫生院中医药服务有人员、有场地、有服务、有设施、、农村公路（乡乡通三级路、旅游路、资源路、产业路）提质改造26公里开工建设城镇老旧小区、改新建农村户用厕所;康复救助残疾儿童共10个指标。
（五）花垣县省定重点民生实事任务共16 件22个考核指标。达到省定验收标准的有8个，工作有序推进的有9个，工作进度相对滞后的是：建设农村公路安防设施、实施困难残疾人家庭无障碍改造、农村公路提质改造、开工建设城镇老旧小区、改新建农村户用厕所共5个指标。
（六）保靖县省定重点民生实事任务共17件22个考核指标。达到省定验收标准的有7个，工作有序推进的有12个，工作进度相对滞后的是：开工建设18个城镇老旧小区、改新建10460个农村户用厕所、农村公路安防设施共3个指标。
（七）永顺县省定重点民生实事任务共19 件25个考核指标。达到省定验收标准的有9个，工作有序推进的有7个，工作进度相对滞后的是：增加公办幼儿园学位、农村公路提质改造、开工建设18个城镇老旧小区改造、康复救助残疾儿童、改新建17170个农村用户厕所、实施疾控中心标准化建设、建设村公路安防措施、实施困难残疾人家庭无障碍改造、实施乡村“雪亮工程”共9个指标。
（八）龙山县省定重点民生实事任务共19 件25个考核指标。达到省定验收标准的有6个，工作有序推进的有11个，工作进度相对滞后的是：实施疾控中心标准化建设工程、建设农村公路安防设施、实施乡村“雪亮工程”，建设乡村公共部位安防设备、实施困难残疾人家庭无障碍改造、增加公办幼儿园学位、完成孕产妇免费产前筛查、农村公路提质改造、开工建设10个城镇老旧小区、康复救助残疾儿童、改新建20000个农村户用厕所共8个指标。
三、主要工作特点
（一）各级领导重视，工作责任落实。州委州政府高度重视省定为民办实事工作，出台《湘西自治州 2021 年落实省定重点民生实事项目实施意见》，分解指标任务，明确工作责任。州长龙晓华多次强调“一定要把实事办好，好事办实，让群众享受更多实惠”。古丈、龙山、凤凰、泸溪等县市委政府召开专题会议，及时调整充实领导机构和工作班子，认真研究部署重点民生实事工作，将重点民生实事列入工作重中之重，突出重点，明确责任，实事项目任务细化到单位、到乡镇、到村、到人，实行“一件实事，一套班子，一抓到底”工作机制，狠抓责任落实。
（二）提前谋划启动，狠抓任务落实。年初，在省定任务未下达之前，我州采取任务预安排方式，早谋划、早安排、早启动。今年2月，州妇联与州妇幼保健院及县市有关乡镇主动对接，将“残疾儿童康复救助”项目任务捆绑到户到人，全州一盘棋，统一安排、提前启动，工作效果明显。州人社局结合实际，制定出台《2021年湘西州充分就业社区（村）建设工作实施方案》，成立了充分就业社区（村）建设工作专班，一把手负总责，分管领导具体抓，统一调度、上下联动，项目进展顺利。吉首市公安局超前谋划、克服困难，提前实施乡村“雪亮工程”项目，5月底超额完成建设乡村公共部位安防设备1000个，完成年任务243%。
（三）突出督查考核，确保工作落实。州重点民生实事考核办对全州重点民生实事工作实行月调度、季小结、半年督查、年底验收的考核办法，定期通报工作进度情况。吉首、永顺、保靖、花垣的等县市不断完善督查考核机制，把重点民生实事项目督查纳入县市委政府两办大督查体系，积极开展季度督查、重点督查，对工作不力导致进度滞后的单位通报批评，开出督办通知，限期整改到位。把重点民生实事项目任务完成情况与干部年度考核评优评奖、绩效考核奖金发放进行挂钩，赏优罚劣、奖惩兑现。
四、存在的主要问题。
一是受计划下达迟等因素影响，少数项目启动较迟、进展较慢。如：农村公路提质改造、建设安防设施等；
二是部分工程建设类项目实施中，协调难度大。如：芙蓉学校等项目在办理土地规划、竣工验收和产权登记等相关手续时协调难度大；
三是资金落实到位难，影响项目实施。如：省级以上建设资金下拨迟，本级财政配套资金到位难，影响项目顺利实施。
5、 下步工作要求。
一是进一步加快项目推进。针对项目进度相对滞后情况，采取挂图作战，建立台账，倒排工期等办法，及时解决存在困难，跟踪推进实事项目、针对计划下达迟的情况，采取责任单位按周向省主管部门汇报联系办法，积极争取上级政策支持，扎实推进实事项目、针对资金不到位情况，采取领导加强调度资金、责任单位努力筹集资金、施工单位主动垫付资金等办法，确保资金到位，加快推进项目实施；
二是进一步加强督查考核。完善督查机制，把重点民生实事项目督查纳入党委政府两办大督查体系，按季度开展督查督办，通报情况，确保实事工作落实。进行数据评估，州县统计部门要组织专门力量，深入单位一线，亲临项目现场，按月依法对项目完成情况进行数据评估，做到民生实事数据真实，确保实事完成质量。开展跟踪服务，对已建成的项目，适时开展回头看，制定完善管理制度，确保实事项目实效；
三是进一步加强项目宣传。各级相关部门要加大重点民生实事工作宣传力度，主动宣传实事政策，营造良好建设环境，助推实事项目实施。及时总结先进典型和经验作法，在主流媒体上宣传推介，用身边人、身边事教育激发干部群众参与热情，争取社会各界更多更大支持。
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